

Số: 59 /QĐ-CTK

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch phân công thực hiện Phương án
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 của Cục Thống kê**

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trung ương tại Hội nghị triển khai Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phân công thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 của Cục Thống kê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Chánh Văn phòng Cục Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc CTK;
- Lưu: VT, ĐTTK.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

**KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU
TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025 CỦA CỤC THỐNG KÊ¹**

(Kèm theo Quyết định số **53** /QĐ-CTK ngày **18** tháng **3** năm 2025 của
Cục trưởng Cục Thống kê)



STT	Nội dung	Thời gian thực hiện/ hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
I	TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC				
1	Thành lập các Tổ công tác chuẩn bị TĐTNN 2025 (Tổ nội dung và Tổ phiếu hỏi)	Tháng 02/2024	TCCB	ĐTTK	Đã hoàn thành
2	Thành lập BCĐ cấp trung ương và Tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp trung ương; Hướng dẫn thành lập BCĐ và Tổ thường trực các cấp ở địa phương	Tháng 7 - 11/2024	TCCB	ĐTTK	Đã hoàn thành
3	Tuyển chọn GSV trung ương	Tháng 02/2025	ĐTTK	TCCB	Đang thực hiện
4	Xây dựng dự toán và bảo vệ kinh phí	Tháng 3- 9/2024	KHTC	ĐTTK	Đã hoàn thành
5	Phân bổ dự toán	Tháng 12/2024- 02/2025	KHTC	ĐTTK	Đã hoàn thành
6	Điều chỉnh dự toán	Tháng 9- 11/2025	KHTC	ĐTTK	
II	PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA VÀ CHỌN MẪU				
1	Hướng dẫn phân chia ĐBĐT	Tháng 02/2025	ĐTTK	NLTS	Đã hoàn thành
2	Thiết kế mẫu và chọn mẫu điều tra				
	- Thiết kế mẫu, cỡ mẫu và phân bổ mẫu	Tháng 3- 5/2025	ĐTTK	NLTS	
	- Chọn danh sách ĐBĐT mẫu	Tháng 5/2025	ĐTTK	NLTS	

¹ Các từ viết tắt trong bảng:

TĐTNN 2025: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; BCĐ: Ban Chỉ đạo; ĐTV: Điều tra viên; GSV: Giám sát viên; TCCB: Ban Tổ chức cán bộ; ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; NLTS: Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; VP: Văn phòng; XBTK: Nhà xuất bản thống kê; CCTK: Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện/ hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
III	XÂY DỰNG TÀI LIỆU				
1	Xây dựng Phương án Tổng điều tra	Tháng 3-9/2024	ĐTTK	NLTS, Đơn vị liên quan	Đã hoàn thành
2	Thiết kế phiếu điều tra, quy trình thực hiện và tài liệu hướng dẫn (bao gồm phiếu phúc tra)	Tháng 5-10/2024	ĐTTK	NLTS	Đã hoàn thành
3	Xây dựng các công cụ, biểu mẫu thực hiện giám sát tiến độ, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều tra	Tháng 5/2025	ĐTTK	NLTS	
4	Xây dựng biểu tổng hợp nhanh và kết quả sơ bộ	Tháng 02/2025	NLTS	ĐTTK	Đã hoàn thành
5	Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ báo cáo chính thức	Tháng 02/2025	NLTS	ĐTTK	Đã hoàn thành
6	Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ ấn phẩm chuyên đề	Tháng 4/2025	NLTS	ĐTTK	
7	Xây dựng sổ tay hướng dẫn: Quản lý; nghiệp vụ; hướng dẫn sử dụng các phần mềm	Tháng 7/2024-02/2025	ĐTTK	NLTS, TTXL	Đang thực hiện
8	Xây dựng quy trình phân chia ĐBĐT, thu thập thông tin lập bảng kê hộ và danh sách các đơn vị điều tra	Tháng 11/2024	ĐTTK	NLTS	Đã hoàn thành
9	Xây dựng quy trình chọn mẫu hộ điều tra	Tháng 7-12/2024	ĐTTK	NLTS	Đang thực hiện
10	Xây dựng quy trình tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm	Tháng 12/2024	ĐTTK	NLTS	Đang thực hiện
11	Xây dựng quy trình thu thập thông tin của ĐTV và kiểm tra, giám sát của GSV các cấp	Tháng 12/2024	ĐTTK	NLTS	Đang thực hiện
12	Xây dựng quy trình nghiệm thu	Tháng 12/2024	ĐTTK	NLTS	Đang thực hiện
13	Xây dựng quy trình phúc tra	Tháng 12/2024	ĐTTK	NLTS	Đang thực hiện

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện/ hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
14	Xây dựng kịch bản và các video hỗ trợ tập huấn	Tháng 3/2025	ĐTTK	TTXL	
15	Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên truyền và truyền thông	Tháng 9/2024	VP	ĐTTK	Đã hoàn thành
16	Xây dựng nội dung tuyên truyền	Tháng 02-5/2025	VP	ĐTTK	
17	Xây dựng trailer và các câu hỏi đáp phục vụ tuyên truyền	Tháng 02-3/2025	VP	ĐTTK	
18	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng dữ liệu TĐTNN 2025	Tháng 8/2025	ĐTTK	NLTS	
19	Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua	Tháng 02/2025	ĐTTK	TCCB	Đang thực hiện
IV	XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG (theo Kế hoạch Công nghệ thông tin)				
V	TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN				
1	Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức TĐTNN 2025	Tháng 12/2024	ĐTTK		Đã hoàn thành
2	Tập huấn công tác phân chia ĐBĐT, thu thập thông tin bảng kê hộ và lập danh sách các đơn vị điều tra cho GSV trung ương, BCD cấp tỉnh	Tháng 02/2025	ĐTTK	NLTS, KHTC, VP	Đã hoàn thành
3	Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho BCD cấp tỉnh	Tháng 5/2025	ĐTTK	NLTS, TTXL, KHTC, VP	
4	Hội nghị tổng kết TĐTNN 2025 và Công bố kết quả sơ bộ	Tháng 12/2025	ĐTTK	NLTS, KHTC, VP	
5	Hội nghị công bố kết quả chính thức	Tháng 3/2026	NLTS	ĐTTK, KHTC, VP	
6	Hội nghị công bố và giới thiệu các ấn phẩm TĐTNN 2025 (gồm các sản phẩm điện tử trình diễn kết quả TĐTNN 2025)	Tháng 7/2026	NLTS	ĐTTK, TTXL, KHTC, VP	

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện/ hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
7	Hội nghị công bố và giới thiệu các ấn phẩm chuyên đề	Tháng 12/2026	NLTS	KHTC; VP	
VI	TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ÁN PHẨM KẾT QUẢ				
1	Tổ chức Lễ ra quân	Ngày 01/7/2025	VP	ĐTTK, NLTS, CCTK	
2	Thực hiện các đợt tuyên truyền trước, trong và sau TĐTNN 2025	Tháng 6/2025 - 12/2026	VP	ĐTTK, NLTS, CCTK	
3	In các loại thẻ cho Ban Chỉ đạo, GSV, tổ trưởng, ĐTV	Tháng 3-5/2025	XBTK	ĐTTK, KHTC	
4	In và phát hành các tài liệu tập huấn, các sổ tay, quy trình hướng dẫn; phát hành các tài liệu tuyên truyền	Tháng 4-5/2025	XBTK	ĐTTK, KHTC	
5	In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm phục vụ công bố và phổ biến	Tháng 12/2025-12/2026	XBTK	NLTS, KHTC	
VII	THU THẬP THÔNG TIN				
1	Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát	Tháng 3-6/2025	ĐTTK	NLTS	
2	Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại địa bàn (giám sát trực tuyến và trực tiếp)	Từ ngày 01-30/7/2025	ĐTTK	NLTS, TTXL, CCTK, Đơn vị liên quan	
3	Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát; xây dựng các thông báo nghiệp vụ	Từ ngày 01-30/7/2025	ĐTTK	NLTS	
VIII	PHÚC TRA				
1	Xây dựng kế hoạch phúc tra	Tháng 5/2025	ĐTTK	NLTS	
2	Thực hiện phúc tra	Tháng 8/2025	ĐTTK	NLTS	
IX	KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, NGHIỆM THU PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ				
1	Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau khi nghiệm thu	Tháng 7-10/2025	ĐTTK	CCTK; NLTS	

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện/ hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
2	Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm sơ bộ	Tháng 11-12/2025	NLTS	CCTK; ĐTTK	
3	Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm chính thức	Tháng 2-3/2026	NLTS	CCTK; ĐTTK	
4	Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm phân tích chuyên đề	Tháng 6-7/2026	NLTS	CCTK; ĐTTK	
5	Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu từ các nguồn điều tra của TĐTNN 2025				
	- Xây dựng yêu cầu tích hợp	Tháng 10/2025	ĐTTK	NLTS	
	- Thực hiện tích hợp	Tháng 12/2025	TTXL	ĐTTK	
6	Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh	Tháng 10/2025	ĐTTK	NLTS	
7	Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của Bộ Quốc phòng	Tháng 8/2025	ĐTTK	NLTS	
8	Tổng hợp kết quả và thống nhất các biểu kết quả đầu ra	Tháng 10-11/2025	ĐTTK	NLTS	
X	BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO				
1	Biên soạn báo cáo tổng kết thực hiện TĐTNN 2025	Tháng 10/2025	ĐTTK	NLTS	
2	Tổng hợp và biên soạn báo cáo công tác thi đua khen thưởng	Tháng 10/2025	TCCB	ĐTTK	
3	Xây dựng video báo cáo về quá trình thực hiện TĐTNN 2025	Tháng 11/2025	ĐTTK	NLTS	
4	Biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ	Tháng 12/2025	NLTS	ĐTTK	
5	Biên soạn báo cáo chính thức	Tháng 3/2026	NLTS	ĐTTK	
6	Biên soạn các báo cáo chuyên đề	Tháng 12/2026	NLTS	ĐTTK	